
监理日报

1、所属事业部：                                     监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司                       填报日期：2020年8月3日

天气情况（天气现象、温度、风力）：阴   南风/3-4级     17- 27度

                                                                                                                                                    
监理人员配备：总监 汪家骏   总监代表  张金星 土建监理工程师 张金星    线路监理工程师 高富海  安全监理工程师 韩翔雨    电气监理工程师 时金宝 贲振军    
资料员 张栋  监理员  董田春

2、工程进展情况：

项目名称
施工分包单
位

施工范围
计划开完工日

期
施工人数 施工机械情况 当日完成 累计完成 累计完成比例% 次日计划

交口县水头
镇光伏发电
平价上网项

目

中南勘察基
础工程有限
公司

基础桩打
孔、浇筑
、钢筋笼
制作、

/
管理人员 12
人，施工人员
90人

打孔机13台，
空压机9台，
装载机7台,碎
草拖拉机2台

1、加工钢筋笼2110
个，
2、清表完成59#1个
方阵，
3、放点完成2000个,
4、打孔完成2150个,
5、浇注完成
1310个，

1、加工钢筋笼累
计完成10620个
20.42兆瓦
2、清表累计完成1
个方阵60兆瓦
3、放点累计完成
12000个20.08兆瓦
4、打孔累计完成
9750个18.75兆瓦
5、浇注累计完成
4580个8.81兆瓦

/

1、加工钢筋笼
2000个
2、放点完成
2000个，
3、打孔完成
2000个，
4、浇注1800个

海原鑫源建
筑有限公司

围栏基础
和箱变基
础施工

/
9人，施工人
63员，特种作
业人员8个

铲车1辆，货
场1辆，施工
车辆3台。

箱变基础：放点已完
成4个.箱变开挖
4个，垫层支模9个，
平台立柱支模3个，
钢筋绑扎3个，浇筑2
个，

箱变基础：放点累
计34个，箱变开挖
累计32个，垫层支
模累计29个，平台
立柱支模累计
16个，钢筋绑扎累
计14个，浇筑累计
13个！

/

箱变基础放点完
成10个，箱变基
础开挖完成
4个，支模3个，
钢筋制作3个，
浇筑3个



交口县水头
镇光伏发电
平价上网项

目

河南贤坤实
业有限公司

水泵房、
综合楼、
辅助用房
基础施工

/
管理人员 

6人，施工人
员30人。

/

1、水泵房底扳筋绑
扎已完成100%。
2、综合楼一层框架
钢筋绑扎完成70%。
3、围墙开挖、夯实
160米
4、辅助用房刚管架
搭设完成100%。
5、辅助用房框架柱
钢筋绑扎完成100%。

1、水泵房底扳筋
绑扎已完成100%。
2、综合楼一层框
架钢筋绑扎完成
70%。
3、围墙开挖、夯
实160米
4、辅助用房刚管
架搭设完成100%。
5、辅助用房框架
柱钢筋绑扎完成
100%。

/

   1、水泵房钢
筋绑扎完成100%
    2、综合楼
一层框架梁钢筋
绑扎90%。
    3、围墙垫
层浇筑完成160
米
4、辅助用房一
层顶板铺设完成
30%。

宁夏建博建
筑工程有限
公司

线路复测
、电缆沟
、接地沟
开挖  

/

管 理 人 员 
3人，施工人
员18人。

转载机1台
1、35kv线路复测
2、南区14个方阵进
行现场核对

/ /
63区电缆沟、接
地沟开挖       

江苏东软智
能科技有限
公司

中部基础
放线
基础开挖
打孔                                                                                            
桩位放点 

/

管 理 人 员 
8人，施工人
员15人

/

1.中部基础放线
90个；
 2.中部基础开挖50
个；
3.打孔30个。                    

1、.中部基础放线
90个；
 2.中部基础开挖
50个；
3.打孔30个。                    

/

1.中部基础放线
结束；
2.中部基础开挖
60个；
 3.桩位放点；

四川优博景
成建筑工程
有限公司

货场场地
平整
货场围栏
预制混凝
土基础

/
 管理人员8，
施工人员17人
。

装载机一台

1、 货场围栏预制混
凝土基础完成100%。
2、 货场围栏预制混
凝土基础摆放完成
60%。
3、 货场围栏大门已
安装完成。
4、 货场围栏基础基
坑开挖完成。
5、 货场门卫室安装
完成。

1、 货场围栏预制
混凝土基础完成
100%。
2、 货场围栏预制
混凝土基础摆放完
成60%。
3、 货场围栏大门
已安装完成。
4、 货场围栏基础
基坑开挖完成。
5、 货场门卫室安
装完成。

/

1、 货场围栏施
工安装完成50%
。
2、 货场围栏预
制混凝土基础摆
放100%。

江苏燕山光
伏设备有限
公司

支架安装 /

安 装 工 ：
87 人 ， 撒 料
人：14人。管
理人员10人。

/

支架安装174组，支
架撒料：74区75区76
区69区77区71区73区
70区

支架安装累计：
435组。支架撒
料：74区75区76区
69区77区71区73区
70区

/
支架安装180组
。



交口县水头
镇光伏发电
平价上网项

目

华安安装工
程有限公司

电缆敷设 /
管 理 人 员 
7人，施工人
员3人

随车吊一台
完成二标段场区电缆
转运到一标段料场

完成二标段场区电
缆转运到一标段料
场

/
9#方阵电缆沟、
接地沟开挖

四川宏佳建
设工程有限
公司

一标段支
架基础放
点、打孔
、浇筑、
钢筋笼制
作、预埋
件制作；

/
管理人员 

8人，施工人
员129人

打孔机14台，
空压机7台，
装载机4台

1、加工钢筋笼2000
个，
2、预埋件制作2000
个，
3、放点2000个，
4、打孔2000个，
5、灌注桩基
2150个，今日完成
3.3兆瓦

1、加工钢筋笼累
计完成15100个
2、预埋件制作累
计完成15320个
3、放点累计完成
33466个
4、打孔累计完成
30466个
5、灌注桩基累计
14750个，累计完
成23.29兆瓦

/

1、加工钢筋笼
2100个
2、预埋件制作
2200个
3、打孔2000个
5、放点2000个
4、灌注
2200个，计划完
成3.5兆瓦

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进
场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）江苏
燕山光伏设备有限公司（支架到货4车，累计：25兆瓦）四川优博景成建筑工程有限公司（合同已签，材料订单已下，部分物料已在运输途中。）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，
特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好 ，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、支架安装巡视检查、综合楼顶板铺设检查、支架基础打孔验收、进场预埋件见证取样、外线
塔基基础施工巡视检查等

7、关键工序旁站照片：


