
监 理 日 记（ ）

日期： 2020 年 12 月 23 日 天气： 小雨转多云 星 期： 三 气 温： 9℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目
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1、检查施工人员安全帽佩戴情况，，个别安全帽佩戴不正确，其它基本正常

2、临时用电设备及使用情况，基本正常

3、检查场内挖机使用情况，设备使用正常

4、检查并旁站电缆排管铺设及土方回填：管道用 DN125、DN65、DN32,铺设顺

直，插接处底部用模板垫设，承插到位，两侧用软土偎定型，表面用尼龙袋覆

盖保护插接处。管道根数与新图纸相符，铺设工艺基本符合要求。回填土采用

原土覆盖，管道上部用软土回填，顶部摊平压实。

5、检查管口毛刺打磨情况，基本无毛边，符合要求

6、箱变等设备基础土方开挖旁站。挖深 1000mm，箱变及 SVG 宽 3000mm，开

关站宽 4040mm，土方外运 25 车×12m3。挖机转弯半径内有监控障碍，靠路牙侧

有消防水管，开关站下方有雨水管。

7、安全文明施工基本正常

8、大众业主方安全部门领导下午到场安全巡查并提出几点整改事项：

1）施工现场无安全警示牌，施工信息牌，基坑开挖四周无安全围挡

2）进场人员安全培训、安全技术交底，三级安全交底。限 2天

3）施工单位安全员应在场安全管理，安全监理应在场安全监护

4）临时用电不得使用拖线板，使用带漏保的三级配电箱

5）挖机工作半径不得站人，挖机作业操作人员不得做与工作无关的事情

6）每天开班前全、班后会，监理记录发工作群内

7）叉车作业人员持证上岗，叉车应贴上合格证标牌，每日点检

8）个别工人安全帽带不紧
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1、管道铺设完成 100 米，已完成西区与东区高压电缆管道的连通

2、电缆沟回填完成 210 米，已完成

3、管口毛刺打磨

4、西区设备基础开挖已全部完成，土方外运

5、电缆管口处墙体封堵砌筑

其

它

事

项

人员情况：管理人员 2人，施工人员 10 人

明日工作：电缆沟混凝土自拌浇筑，设备基础开挖修整，基础间电缆沟开挖

资料方面：管材进场、电缆沟开挖、管道铺设、回填工程报验资料未报

本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师:

江苏省建设厅监制
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