
监 理 日 记（ ）

日期： 2020 年 12 月 28 日 天气： 多云 星 期： 一 气 温： 14℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、监督落实早班全、晚班会，已落实

2、检查施工人员安全帽佩戴情况，基本正常

3、检查电源及用电设备使用情况，使用正常

4、检查基础柱筋定位绑扎，主筋规格 4Φ16，箍筋Φ8间距 100mm。经复核，

柱筋放线定位尺寸与基本图纸相符，符合要求

5、现场施工基本正常，以下几点问题，请施工队伍重视：

1）临时电源箱数量较少，开关接线存在一闸多用现象。

2）叉车未贴安全检验合格标签，未贴点检表。

以上两点未及时整改问题，施工单位务必抓紧时间整改完成

3）基础施工技术力量薄弱，需加强

4）隐蔽工程完工后，请及时申请验收

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

浙
江
慈
农
电
力
发
展
有
限

公
司

1、西区箱变、SVG、开关站基础柱筋放线定位绑扎固定，完成

其

它

事

项

人员情况：管理人员 1人，安全员 1人，施工人员 7人

明日工作：底板浇筑

资料方面：材料及工序资料报验不及时

本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师:

江苏省建设厅监制
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