
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 03 月 16 日 天气：小雨 星 期：二 气 温： 9～16℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目
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1、监督落实早晚班会、防疫工作；

2、检查安全施工情况、机械设备及点检情况：安全施工正常，吊装作业正常；

3、检查钢构工程安装情况：钢结构未施工。

4、检查电气工程安装情况：一次设备就位完成。

5、材料/设备到货情况：西区箱变、开关站、SVG、汇流箱到货；

6、施工危险点：车辆伤害、物体打击。

7、旁站吊装作业：吊装作业手续齐全、方案已报备大众、起重指挥工到位，监护人员、安

全员、管理人员到位，安全措施到位，吊装作业过程正常，顺利完成。

8、设备开箱检查：6台箱变、2台开关站、2台 SVG、40 台汇流箱，设备外观良好

9、发现问题：14#箱变顶部侧面外壳轻微内瘪
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1、立柱组立 0根，共已组立 442 根；（共计 860 个）。钢架梁 0根，共已完成 215

根（共计 430 根），檩条安装约 0 方阵，已完成约 3方阵（共 50 方阵）。

2、今日施工内容：钢结构未施工，6台箱变、2台开关站、2台 SVG 吊装完成。

其
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事
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人员情况：管理人员 2人，安全员 1人，电气安装人员 7人

明日工作：檩条安装；低压电缆沟开挖。

其它方面：无

本场监理人员

记录人： 总监理工程师:



现场照片
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