
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 04 月 02 日 天气： 阴 星 期： 五 气 温： 13～19℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、监督落实早晚班会、防疫工作：基本正常

2、检查安全文明施工、机械设备及点检：基本正常

3、检查钢构施工情况：调整后应检查其垂直度和顶面水平，不可蛮调损坏钢结构及螺栓。到

货檩条无人安装。系梁安装尺寸不符不可硬拉，以免两侧钢柱弯曲变形。

4、检查电气施工情况：电缆沟开挖，排管铺设、埋管。管道铺设整齐，回填应压实，特别是

场地地面下方开挖时两侧坍塌处应填满，回填基本符合要求。

5、检查组件安装情况：无；

6、场地影响安全因素：高处坠落，物体打击、触电、机械伤害。

7、存在安全问题：临时用电存在使用插线板现象，高处作业安全带系扣不到位，监护不到位。

8、材料/设备到货情况：无

9、材料/设备检查情况：无

10、电缆沟回填旁站

组件缺货（预计组件 5~6 日到货），钢架梁缺货（4 日到货）
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1、钢架梁 0根，共已完成 365 根（430 根），檩条安装约 0 方阵，已完成约 25 方

阵（50 方阵）。系梁安装 30 根，共完成 245 根（280 根）。组件安装 0块，共完

成 512 块（19950 块 6.2643MW）。

今日施工：檩条错孔打眼加工、系梁安装、柱垂直度调整；低压电缆沟开挖、排管

铺设、回填。

其

它

事

项

人员情况：管理人员 1人，安全员 1人，施工人员 11 人

明日工作：钢结构钢架梁、系梁安装；电缆沟开挖，埋管；

其它方面：无

本场监理人员

记录人： 总监理工程师:
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