
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 04 月 03 日 天气： 阴 星 期： 六 气 温： 13～19℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、监督落实早晚班会、防疫工作：基本正常

2、检查安全文明施工、机械设备及点检：基本正常

3、检查钢构施工情况：檩条错孔打孔加工

4、检查电气施工情况：人员、工具设备及通讯设备备置充足，敷设过程正常，预留长度符合

安装接线要求，转弯半径符合最小转弯半径要求，电缆无损伤，走向标识明确。光纤电缆外皮

个别地方与管口摩擦受力轻微破皮。电力电缆为 ZR-YJV22 8.7/15kV 3×120，两根共 1035 米

5、检查组件安装情况：无；

6、场地影响安全因素：高处坠落，物体打击、触电、机械伤害。

7、存在安全问题：西区电源箱出线接头带电部分外露，无防护措施。

8、材料/设备到货情况：无

9、材料/设备检查情况：无

组件缺货（预计组件 5~6 日到货），钢架梁缺货（4 日到货）
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1、钢架梁 0根，共已完成 365 根（430 根），檩条安装约 0 方阵，已完成约 25 方

阵（50 方阵）。系梁安装 0根，共完成 245 根（280 根）。组件安装 0块，共完成

512 块（19950 块 6.2643MW）。

今日施工：檩条错孔打眼加工；2#、4#开关站并网电缆及光纤电缆敷设完成。

其

它

事

项

人员情况：管理人员 1人，安全员 1人，施工人员 22 人

明日工作：钢结构钢架梁、系梁安装；电缆沟开挖，埋管；

其它方面：无

本场监理人员

记录人： 总监理工程师:
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