
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 04 月 04 日 天气： 晴 星 期： 日 气 温： 6～16℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、监督落实早晚班会、防疫工作：基本正常

2、检查安全文明施工、机械设备及点检：基本正常

3、检查钢构施工情况：檩条错孔打孔加工

4、检查电气施工情况：低压电电缆镀锌排管铺设、回填。铺设工艺及回填基本符合要求。

5、检查组件安装情况：无；

6、场地影响安全因素：高处坠落，物体打击、触电、机械伤害。

7、存在问题：无。

8、材料/设备到货情况：钢架梁、系梁到货一车

9、材料/设备检查情况：钢架梁、系梁材料规格、几何尺寸基本符合设计图纸要求，檩托板间

距最大偏差 12mm，孔距基本符合要求，钢架梁漆膜厚度均值符合设计要求（130um），系梁漆

膜厚度未达标，有摩擦掉漆现象，焊接面未打磨处理，无产品质量证明材料。

组件缺货（预计组件 5~6 日到货）
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1、钢架梁 0根，共已完成 365 根（430 根），檩条安装约 0 方阵，已完成约 25 方

阵（50 方阵）。系梁安装 0根，共完成 245 根（280 根）。组件安装 0块，共完成

512 块（19950 块 6.2643MW）。

今日施工：檩条错孔打眼加工；2#、4#开关站并网电缆及光纤电缆敷设完成。

其

它

事

项

人员情况：管理人员 1人，安全员 1人，施工人员 21 人

明日工作：钢结构钢架梁、系梁安装；电缆沟开挖，埋管；

其它方面：无

本场监理人员

记录人： 总监理工程师:

现场照片
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