
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 05 月 16 日 天气： 晴 星 期： 日 气 温： 21～33℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、监督落实早晚班会、防疫工作；

2、检查安全施工情况：下午突然大风，通知现场施工负责人对围挡进行安全排查；

3、检查文明施工情况：地面垃圾需清理；

4、检查三区钢结构施工情况：无施工；

5、检查电气安装情况：无；

6、检查组件安装情况：总体安装基本良好，螺丝紧固到位；

7、检查电缆施工情况：组件电缆敷设正常，无电线划伤情况，MC4 插头压接牢固；汇流箱直流电缆接地

未做，未套相色管，其底部桥架内电缆容积比已超 40%，电缆桥架为 50×100mm,桥架内电缆未做隔断；原用

塑料波纹软管现改为包塑镀锌金属波纹软管。

8、安全（危险）因素：高处坠落、物体打击、机械伤害、孔洞掉落，触电

9、应注意危险点：组件安装、叉车作业、施工平台移动、车辆行驶、组件 MC4 插头制作

10、存在安全问题、整改及反馈情况：

1、组件安装、放线及接线人员未系扣或未规范使用安全带 7 人次；

2、安全帽不带或未正确佩戴 3 人次；

3、3台叉车当日作业未点检

4、2#配电箱电工未点检

11、材料/设备到货情况：无

12、材料/设备检查情况：无；
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二区：组件安装 532 块，共完成 16688 块（本期 19530 块），直流电线穿线完成 2 车棚，共完

成 29 车棚。三区：桩基开挖完成 0处，共完成 694 处；桩基一次浇筑完成 554 处（共 732 处）

今日施工：二区：组件安装，组件电缆敷设及组件插头制作插接线，汇流箱电缆制作安装，钢

结构除锈补漆； 三区：无施工

其

它

事
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人员情况：管理人员 1人，安全员 1人，施工人员 22 人

明日工作：组件安装，组件直流电缆穿线，汇流箱电缆制作安装；三区桩基打桩

其它方面：无

本场监理人员

记录人： 总监理工程师:

现场照片
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