
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 05 月 28 日 天气： 多云 星 期： 四 气 温： 20～30℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目
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理
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1、组织施工人员安全培训学习及安全考试

2、参加大众公司技术部组织的关于施工现场安全文明施工工作会，会议对施工安全作业提出相关要求

3、参加慈农公司胡总主持施工现场安全管理会议，会议对下一步安全施工要求作出相应部署

4、材料/设备到货情况：ZR-YJV22-2*120 直流电缆到货 4盘，2867 米

5、材料/设备检查情况：电缆外包装完好，合格证齐全

6、施工总体进度情况：组件已安装完成。照明灯具已安装完成。
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二区：组件安装已完成 19530 块（本期 19530 块），组件电线敷设及接线完成 95%，照明安装

完成 100%，直流电缆头制作完成 95%。三区：桩基一次浇筑完成 554 处，钢结构立柱组立完成

43 根（共 732 处）

今日施工：二区：无施工，全体按受安全学习； 三区：无施工全体接受安全学习。

其
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人员情况：管理人员 1人，安全员 1人，施工人员 18 人

明日工作：安全学习，组件 MC4 插头制作压接，汇流箱电缆头制作；钢结构除锈补漆。

其它方面：无

本场监理人员

记录人： 总监理工程师:



现场照片：规章制度及安全学习
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