
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 07 月 10 日 天气：雷阵雨 星 期：六 气 温： 25～33℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、安全文明施工情况：点检正常，登高作业安全带系扣正常，监护正常，安全文明施工正常。雨后现场

围挡和用电检查，正常。

2、钢构施工情况：三区钢结构梁、柱安装完成至第七排，检查连接螺栓紧固到位，底部四脚螺栓水平、

柱垂直度和顶面标高基本可控。梁柱清洗干净。

3、电气施工情况：开关站后台厂家参数检查；并网设备运行检查，正常。

4、组件安装情况：无施工。

5、电缆施工情况：三区低压电缆沟地面切割完成 45%。

6、安全（危险）因素：高处坠落，机械伤害、触电。

7、施工危险点：钢结构安装，高处作业，叉车作业，地面切割，后台运行检查。

8、存在问题：

1）项目部后面进线电缆围挡处外皮破皮需及时绝缘包扎，已包扎整改。

9、材料/设备到货情况：檩条拉筋今日到货一车，到场 30.66 吨，约可安装六个 2*25 车棚。

10、材料/设备检查情况：无变形，包装完好，直拉筋长 1050（短 810）mm，Q235，冷镀锌。无出厂资料。

11、其它情况：无。

12、监理资料整理。
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三区进度完成情况：立柱完成 549 根（共 732），钢架梁 271 组（共 366 根），系杆 144 根

今日施工：钢结构梁、柱安装，电缆沟地面切割。发电运行状态巡查。

其

它

事

项

人员情况：管理人员 1人，安全员 1人，钢结构 5人，电气 2 人，后台厂家 1人

明日工作：钢结构安装，檩条安装，电缆沟切割

其它方面：预计明天檩条到货一车，檩条安装人员到。

本场监理人员

记录人： 总监理工程师:

现场照片
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