
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 08 月 27 日 天气：晴 星 期：五 气 温： 23～34℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、督促落实班会及防疫工作

2、高温安全施工情况：高温作业,按高温作息时间施工，场地防暑降温用品配备齐全。

3、安全文明施工情况：机械点检、劳保用品使用、文明施工基本正常。

4、电气施工情况：无。

5、钢结构施工情况：已完工。

6、组件安装情况：已完工。

7、电缆施工情况：照明电缆穿线完成 4 个车棚。

8、其它施工情况：场地清理。

9、安全（危险）因素：高处坠落、机械伤害、物体打击。

10、施工危险点：照明施工。

11、存在问题：无。

12、材料/设备到货情况：目前低压直流电缆未到货，应尽快确认低压直流电缆到货情况。

13、材料/设备检查情况：无。

施

工

情

况

承包单位 施 工 内 容 及 进 度

浙
江
慈
农
电
力

发
展
有
限
公
司

三区进度完成情况：钢结构已完工，组件已完工；汇流箱安装已完工；组件电缆放线已完工；

组件接线完成 10%，照明施工完成 65%，直流电缆敷设完成 0%，直流电缆未未到货。

今日施工：照明管线安装及电缆线穿线。

其

它

事

项

管理及施工人员投入：电缆敷设 5 人

机械设备投入：登高作业车 2 台

明日工作：组件电缆插接头制作安装，照明安装，场地清扫。

其它方面：无。

本场监理人员

记录人： 总监理工程师:

现场照片
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