监 理 日 志
日期：   2020 年 05  月  27日                                天气 多云 
星期：    三                                          气温：  20—35度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、今天巡查施工现场，总包单位人员现场支架立柱基础模具加工进行施工。
及工地现场配电装置舱设备基础放线及开挖施工。相变基础放线及开挖施工等旁站工作。

2.、现场问题；总包单位领导打电话说图纸上的配电装置舱尺寸和现在厂家配电装置舱尺寸不符，设备厂家已和设计院沟通要更改图纸。另外西北面图纸上双排管桩大样图没有。管桩型号未确定等问题已与业主沟通。业主单位联系设计院进行解决。
3、 关于进度情况监理人员已与现场总包负责人进行沟通，要抓紧工程施工向前推进。业主领导到达现场指导工作。



	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	

1、 今天总包单位人员现场支架立柱基础模具加工施工，及现场配电装置舱、相变基础放线开挖施工
2、 现场施工人员8人，管理人员2人。挖机一台。盘锯地台。不平仪一台。支架立柱钢筋部分成品已进场。





	

其它事项
	

	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
