监 理 日 志
日期：   2020 年 05  月  28日                                天气 多云 
星期：    四                                          气温：  22—35度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目          
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、今天巡查施工现场，总包单位人员现场支架立柱基础模具加工、钢筋邦扎施工。
及工地现场配电装置舱设备基础、相变基础垫层浇砼施工完成旁站工作。

2.、与施工单位沟通做好基坑安全防护及现场五牌一图悬挂工作。
3、 关于进度情况监理人员已与现场总包负责人进行沟通，要求施工单位增加施工人员。
4、 业主项目经理到现场指导工作。



	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	

1、 今天总包单位人员现场支架立柱基础模具加工、及支架立柱基础钢筋邦扎施工，及现场配电装置舱、相变基础垫层浇砼施工。自己拌加商砼C15.施工。
2、 现场施工人员8人，管理人员2人。铲车一台。盘锯地台。水平仪一台。支架立柱钢筋部分成品已进场。
3、 总包单位施工人员要增加。避免影响并网时间。





	

其它事项
	

	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
