监 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  11日                                天气 多云 
星期：    四                                          气温：  23--31度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天多云，监理人员对施工单位的支架安装施工进行巡查工作。对支架有少部分镀锌层脱锌已要求施工单位进行处理。
2、 支架立柱基础施工单位只有几个人员进行施工。施工进度缓慢，已与总包单位管理人员沟通要采取措施进行解决。

3、 施工单位支架基础支模施工检查工作。

4、 监理资料整理工作及审核施工单位上报的资料工作。



	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	

1、 今天下午总包单位人员现场支架立柱基础制模施工。
2、 施工单位支架立柱安装施工。
3、 支架基础模具安装施工4个人员。

4、 支架立柱安装6人.下午又来了2人。现场管理人员2人。



施工进度缓慢。




	

其它事项
	工程进展汇总情况
1、 支架立柱基础浇砼总完成296只
2、 支架立柱基础模具96只，
3、 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约650只
4、 进场桩100根。完成压桩施工54根。
5.支加材料全部到场。



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
