监 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  14日                                天气；多云
星期：    日                                          气温：  22--32度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、今天监理人员对施工单位的支架安装施工进行巡查工作。并与施工单位管理人员沟通要做好现场临时用电安全工作。


2、对支架立柱基础砼拆模施工检查工作，及要求施工单位对配电装舱基础梁柱进行制模施工。增加泥工对相变基础墙可以进行粉刷施工，及圈梁制模施工。



3、支架立柱条形基础进展缓慢。


.

	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	


1、 施工单位支架立柱安装施工。10人。
2.。支架基础砼拆模施工。上午餐8人，下午6人.。管理人员2人。

3、配电装置舱墙柱木工制模施工。及条形基础模具安装施工。


	


	

其它事项
	

	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
