 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  15日                                天气；阴天
星期：    一                                          气温：  22--29度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、今天监理人员对施工单位的支架安装施工进行巡查工作。并与施工单位管理人员沟通要做好现场临时用电安全工作。


2、对支架立柱基础模具安装进行巡查。并与施工单位现场管理人员沟通要将模板下，场地整平后安装模具。及相变基础外墙粉刷加防渗剂进行粉刷施工工作。



3、早晨下了一点小雨，支架立柱条形基础施工人员下午上班安装模具。


.




	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	


1、 施工单位支架立柱安装施工。11人。
2.。支架基础模具施工。，下午6人.。管理人员2人。

3、相变基础外墙粉刷施工。及钢筋笼邦扎施工。




	








	

其它事项
	工程进展汇总情况
支架立柱基础浇砼总完成394只
1、 支架安装成形12组，其它支架立柱在安装之中。
2、 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约850只.。
3、 进场桩100根。完成压桩施工54根。
5.支加材料全部到场。



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
