日 志
日期：   2020 年 06  月  17日                                天气；雨
星期：    三                                          气温：  18--19度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天下雨一天，现场施工受阻，未进行施工。并与施工单位管理人员沟通在明天不下雨的情况下，首先安排人员对相变基础及配电装制舱基础木工制模及构造柱浇砼施工。避免影响设备安装施工。
2、 监理资料整理工作。


	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	


1、 今天下雨一影响施工。

	

其它事项
	工程进展汇总情况
1、 支架立柱基础浇砼总完成394只
2、 支架安装成形48组，其它支架立柱在安装之中。
3、 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约850只.。
4、 进场桩100根。完成压桩施工54根。
5.支加材料全部到场。
6、电缆桥架进场。



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
