监 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  18日                                天气；多云
星期：    四                                          气温：  20--30度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天监理人员巡查施工现场的支架安装施工工作。
2、 对配电装置舱构造柱浇砼施工进行旁站工作。并要求注意用电安全工作。
3、 对施工单位木工模具安装，要求将不平整的场地平整后安装模具施工。并下发通知单。联系单各一份。
4、与业主项目经理保持沟通。监理资料整理上报工作。




	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	1、 今天现场施工单位支架安装施工，人员12人。
2、 支架立柱基础施工及相变基础制模、配电装置舱基础构造柱及基础墙粉刷共计人员8人。管理人员2人。






	

其它事项
	工程进展汇总情况
1、 支架立柱基础浇砼总完成394只
2、 支架安装成形48组，其它支架立柱在安装之中。
3、 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约850只.。
4、 进场桩100根。完成压桩施工54根。
5.支加材料全部到场。
6、电缆桥架进场。



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
