 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  02日                                天气 晴天 
星期：    二                                          气温：  20--33度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	1、 今天监理人员巡查施工现场，并指导施工相关工作。
2、 对总包单位现场支架立柱管桩基础放线、钻孔进行检查，并要求施工单位注意用电安全。
3、现场支架条形基础已安装完80只模具，已具备明天上午浇砼施工。与单包单位管理人员沟通，安排明天施工单位上午开始浇条基混凝土施工。

3、施工单位桩机钻孔已完成北面30只孔洞及楼房正南面24只孔洞施工。
4.与施工单位人员沟通要增加现场施工人员，加快施工速度。
5.、业主领导在现场指导工作。
.


	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	

1、 今天总包单位人员现场支架立柱基础钢筋邦扎施工。及挖机平场地施工。
2、 支架立柱条形基础制模完成80只模具施工。明天浇砼施工。
3、 现场施工人员13人，管理人员2人。盘锯一台。挖机一台。


4.、施工单位楼房正北面及正南面支架立柱基础钻孔任务。



	

其它事项
	



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
