监 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  20日                                天气；小雨转中雨
星期：    六                                          气温：  20--28度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天上午阴天，现场施工一上午。下午到现在下雨都未停止，给施工带来影响。
2、 上午支架安装施工查看工作。
3、 要求施工单位对相变平台，进行钢筋保护层垫块施工工作。确保混凝土质量。
4、与施工单位现场管理人员沟通关注天气预报，明天早晨不下雨的情况下实施混凝土浇筑施工。




	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	1、 今天上午现场施工单位支架安装施工，相变基础预埋铁施工。人员12人。
2、 下午支架立柱基础模具安装及钢筋笼邦扎。相变平台钢筋保护层垫块施工。共计人员8人。管理人员2人。
3、下午中雨影响施工。





	

其它事项
	工程进展汇总情况
1、 支架立柱基础浇砼总完成394只
2、 支架立柱58组基本安装完成，其它在安装之中。
3、 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约850只.。
4、 进场桩100根。完成压桩施工54根。
5.支加材料全部到场。
6、电缆桥架进场。



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
