监 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  21日                                天气；小雨
星期：    日                                          气温：  18--24度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天小雨，现场施工因下雨泵车上午限入泥土中影响了浇桩进度。98只模具只浇了60只。
2、 支架安装施工查看工作。
3、 相变、配电装置、条形基础浇砼施工旁站工作。
4、现场出现的二个坑要设计单位出据书面方案尽快施工。




	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	1、 今天现场施工单位管桩支架安装施工，防雷接地施工。人员12人。
2、 支架立柱条形基础、相变、配电装置舱浇砼施工。共计人员14人。管理人员2人。
3、下雨路基影响泵车施工。





	

其它事项
	工程进展汇总情况
1、 支架立柱基础浇砼总完成454只。相变、配电装置舱基础结构整体全完成2只。
2、 支架立柱安装完成60组，管桩支架完成3组。
3、 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约50米。
4、 进场管桩100根。完成压桩施工54根。
5.支加、扁铁及附件材料全部到场。
6、电缆桥架进场。



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
