监 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  24日                                天气；晴天
星期：    三                                          气温：  20-31度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天巡查施工现场，支架基础下午浇砼施工旁站工作。并要求施工单位规范施工。
2、 支架立柱安装及接地施工巡查工作。
3、 现场出现斗殴事情，施工人员报警。警察出面双方已达成调解。







	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	1、 今天现场支架安装施工。及防雷接地施工。12人。
2、 今天支架条形基础浇筑----108只。人员13人。
3、 现场出现施工人员打架事情。





	

其它事项
	工程进展汇总情况
1、 支架立柱基础浇砼总完成573只。相变、配电装置舱基础结构整体全完成2只。
2、 支架立柱安装完成70组，管桩支架完成3组。
3、 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约100米。
4、 进场管桩100根。完成压桩施工54根。
5.支加、扁铁及附件材料全部到场。
6、电缆桥架进场。



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
