监 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  27日                                天气；阴天转雨
星期：    六                                          气温：  24-31度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天巡查施工现场，支架基础模具安装施工检查工作。并要求施工单位将模底下场地整平。
2、 电缆敷设及相变、配电舱电缆终端接头施工，以及防雷接地施工，已与施工单位沟通要按照设计图纸及相关规范进行施工。
3、 业主领导现场召开工程进度推动会议。重点要求6.30并网任务。总包单位、监理人员参加。逆变器到场二台。
4、 监理报审资料业主单位项目经理未签审工作。







	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	1、 今天现场支架安装施工。及防雷接地施工。
2、 电缆敷设施工及相变、配电装置舱电缆终端接头施工。共16人。
3、 现场条形基础模具安装施工人员8人。







	

其它事项
	工程进展汇总情况
1、 支架立柱基础浇砼总完成698只。
2、 相变、配电装置舱基础结构整体全完成2只。
3、 相变、配电装置舱进场并安装完成2只。
4、 支架立柱安装完成80组，管桩支架完成9组。
5、 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约200米。
6、 进场管桩100根。完成压桩施工54根。
5.支加、扁铁及附件材料全部到场。
6、电缆桥架进场。
7、ZRC_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。
8、逆变器进场二台。低压电缆ZRCYJV22-3x95进场.



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
