监 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  03日                                天气 晴天 
星期：    三                                          气温：  20--36度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天监理人员巡查施工现场，并指导施工相关工作。

2、 对总包单位现场支架立柱基础浇砼前的模具检查工作及浇砼旁站工作。
并要求施工单位将钢筋保护层垫到位。控制混凝土江筑时间。薄膜覆盖工作。

3、相变基础砌墙检查工作。天气炎热要求施工注意人身安全。
4.、业主领导在现场指导工作。
.



	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	

1、 今天总包单位人员现场支架立柱基础钢筋加工施工。部分预埋锚栓进入现场。
2、 相变基础砌墙施工。
3、 支架立柱条形基础浇砼施工。共计完成98只条形基础，c30砼

4、 现场施工人员20人。管理人员2人。泵车送入施工。








	

其它事项
	



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
