监 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  30日                                天气；晴天
星期：    二                                          气温：  21--32度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天晴天，巡查施工现场；支架安装施工及条形基础浇砼施工。
2、 外网接入工程杆塔敷设电线安装施工。及隔离开、断路器安装施工。电缆终端接头安装施工旁站工作。
3、 配电装置舱二次接线施工。及电缆杆移位旁站工作。
4、外线加班到10点。场区停电致10点送电。
4、 业主领导现场指导工作。








	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	1、 现场支架安装施工。及条形基础浇砼施工。完成113只。
2、 配电装置舱二次接线施工。
3、 外网接入工程杆塔敷设电线施工及隔离开关、断路器施工。电缆终端热缩接头施工。
4、 施工现场人员共；29人。







	

其它事项
	工程进展汇总情况
1、 支架立柱基础浇砼总完成----811只。
2、 相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2只。
3、 相变、配电装置舱进场并安装完成---2只。
4、 支架立柱安装完成80组，管桩支架完成9组。
5、 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约250米。
6、 进场管桩100根。完成压桩施工54根。
5.支加、扁铁及附件材料全部到场。
6、电缆桥架进场。
7、ZRC_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。
8、逆变器进场二台。低压电缆ZRCYJV22-3x95进场.
9、逆变器安装施工-----2台。
10、二次设备电缆进场。



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
