 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  04日                                天气 晴多云 
星期：    四                                          气温：  24--37度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天监理人员巡查施工现场，现场施工人员数量不能满足本工程进度施工需求。已与总包单位管理人员沟通要增加施工人员。

2、 对总包单位现场支架立柱砼基础木工拆模进行检查，并要求对基础砼进行浇水养护工作。


3、天气炎热，要求施工单位管理人员做好防署降温工作。调节上下班时间。确保人员安全。
4.、业主领导在现场指导工作。
.

	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	

1、 今天总包单位人员现场支架立柱基础钢筋加工施工。
2、 对昨天浇砼基础施工进行拆模施工。
3、 支架立柱条形基础木工制模安装施工。共计完成80只条形基础模具安装。，

4、 现场施工人员上午9人。下午增加3人。管理人员2人。

5、 施工进度缓慢。




	

其它事项
	



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
