 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  05日                                天气 晴天 
星期：    五                                          气温：  24--36度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天监理人员巡查施工现场，并召开监理例会。重点强调气温偏高，要求施工单位调节上下班施工，注意施工人身安全及用电安全。施工质量控制、进度控制等。要完成6.30并网。业主单位。总包单位，施工班组领导参加会议。

2、 对总包单位现场支架立柱基础木工制模进行检查，及与总包单位进行现场沟通，要整平模板下基础再安装模板施工。保证施工质量，并要求对基础砼进行浇水养护工作。

3、、业主领导在现场指导工作。
.	


	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	

1、 今天总包单位人员现场支架立柱基础钢筋加工施工。
2、 对昨天浇砼基础浇水养护施工。
3、 支架立柱条形基础木工制模安装施工。共计完成98只条形基础模具安装。，

4、 现场施工人员上午19人。下午增加10人。管理人员2人。

5、 相变基础砌墙施工。






	

其它事项
	目前工程进展情况
1、 支架立柱基础浇砼完成98只。
2、 相变基础砌墙完成一项。及配电装置舱完成基础底板施工。
3、 支架立柱钢筋笼邦扎完成大约四百只。
4、 支架立柱基础完成制模98只。



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
