 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  06日                                天气 晴天 
星期：    六                                          气温：  20--35度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天监理人员巡查施工现场，对总包单位浇砼施工进行旁站工作。并要求施工单位做好生产用电安全工作。及混凝土养护工作。
2、 明天进行条基砼拆模施工及安装模具施工。配电装置舱彻墙施工。

3、 对总包单位现场相变制模及钢筋笼邦扎等检查工作。

4、、业主领导在现场指导工作。
.


	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	

1、 今天总包单位人员现场支架立柱基础钢筋加工施工。
2、 对砼基础浇水养护施工。
3、 支架立柱条形基础浇砼施工。共计浇筑完成100只条形基础。

4、 现场施工人员上午19人。管理人员2人。

5、 相变基础柱制模施工。及 配电装置舱彻墙施工








	

其它事项
	目前工程进展情况
1、 支架立柱基础浇砼完成198只
2、 相变基础柱制模完成。
3、 支架立柱钢筋笼邦扎完成大约600只。




	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
