监 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  07日                                天气 多云 
星期：    日                                          气温：  19--31度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天监理人员巡查施工现场，对总包单位拆模及制模进行查看工作。钢筋安装施工检查工作。
2、 明天总包单位进行条基浇砼施工。及配电装置舱砌墙施工完成。

3、 对总包单位现场钢筋笼邦扎等检查工作。并上报监理规化及监理公司资质、总监任命书及项目印章使用通知书。及人员资质由业主审核。

4、、业主领导在现场指导工作。
.



	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	

1、 今天总包单位人员现场支架立柱基础钢筋加工施工。
2、 对砼基础浇水养护施工。
3、 支架立柱条形基础制模施工及钢筋笼安装施工。共计完成90只模具安装。

4、 现场施工人员上午14人。下午10管理人员2人。

5、 上午 配电装置舱彻墙施工





	

其它事项
	目前工程进展情况
1、 支架立柱基础浇砼完成198只
2、 支架立柱基模具、钢筋笼安装共90只，
3、 支架立柱钢筋笼邦扎完成大约600只。




	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
