 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  09日                                天气 小雨 
星期：    二                                          气温：  20--28度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天小雨，上午施工单位未进行施工，下 午管桩到达工地，监理人员巡查施工现场，并对进场的管桩进行查看有厂家管桩检测报告。
2、 对总包单位进行试桩性施工现场进行旁站工作。

3、 业主领导同设计院到现场。进行了现场沟通图纸上有些节点更改的地方，尽快完善成蓝图板本。以及现场有些地方能增加光伏组件进行了提示。设计单位人员回去进行落实。

4、、业主领导在现场指导工作。
.


	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	

1、 今天下午总包单位人员现场支架立柱基础制模施工。
2、 下午管桩到达现场卸桩施工。及试桩施工。
3、 吊车一辆，大挖机一台。进桩100根。压桩施工完成33根。

4、 今天上午下雨施工单位未进行施工，下午9人。管理人员2人。







	

其它事项
	目前工程进展情况
1、 支架立柱基础浇砼完成296只
2、 支架立柱基模具、钢筋笼安装共90只，
3、 支架立柱钢筋笼邦扎完成大约650只。
4、 进场桩100根。完成压桩施工33根。




	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
