	
监理日记
日期：   2020 年 07 月  11日                                天气；雨
星期：    六                                          气温：  20--26度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天下雨，上午管桩支架安装施工及防雷接地施工巡查工作。
2、 支架条形基础浇砼施工。少数基础自拌砼施工，要求施工单位控制好浇砼水灰比质量。避免出现质量问题。
3、 下午一直下雨没有停止，无法进行施工。


	











	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	1、 施工单位支架安装施工。
2、 防雷接地施工。


3、条形基础浇注13只，现场施工人员27人。







	

其它事项
	工程进展汇总情况
1、 支架立柱基础浇砼总完成----944只。
2、 相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2只。
3、 相变、配电装置舱进场并安装完成---2只。已带电并网。
4、 支架立柱安装完成100组，管桩支架完成9组。
5、 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约250米。
6、 进场管桩100根。完成压桩施工100根。
5.支加、扁铁及附件材料全部到场。
6、电缆桥架进场。
7、ZRC_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。
8、逆变器进场二台。低压电缆ZRCYJV22-3x95进场.
9、逆变器安装施工-----2台。
10、二次设备电缆进场。
11、光伏组件进场----92箱---2484块安装完成。



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
