	
监理日记
日期：   2020 年 07 月  14日                                天气；雨
星期：    二                                          气温：  20--22度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天雨下了一天，施工单位无法进行施工。
2、 逆变器厂家人员进场并对逆变器采集数注如计量表进行比对有点误差现象。
3，要求施工单位不下雨的情况下继续完成光伏线并头施工，并入逆变器发电工作。及拍电表度数发给业主项目经理。



	











	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	

1、 今天下雨一天，施工现场无法进行施工。










	

其它事项
	工程进展汇总情况
1、 支架立柱基础浇砼总完成----944只。
2、 相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2只。
3、 相变、配电装置舱进场并安装完成---2只。已带电并网。
4、 支架立柱安装完成100组，管桩支架完成9组。
5、 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约250米。
6、 进场管桩100根。完成压桩施工100根。
5.支加、扁铁及附件材料全部到场。
6、电缆桥架进场。
7、ZRC_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。
8、逆变器进场二台。低压电缆ZRCYJV22-3x95进场.
9、逆变器安装施工-----2台。
10、二次设备电缆进场。
11、光伏组件进场----92箱---2484块安装完成。



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
