监 理 日 志
日期：   2020 年 07 月  03日                                天气；多云
星期：    五                                          气温：  20--28度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天多云，监理人员巡查施工现场；支架组件安装施工。发现有少数组件边压块松动情况已要求施工人员整改到位。
2、 水电厂单位对现场设备电气及电缆试验施工。监理电气工程师旁站工作。
3、 光伏组件进场一车外观检查工作。一车32箱组件每箱27块。并拍照片。
4、 支架条形基础浇施工旁站工作。
5、 业主领导来现场指导工程设备试验工作










	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	1、 现场支架组件安装施工。及组件进场卸车施工。
2、 配电装置舱及相变、电缆试验施工
3、 支架基础浇砼施工。
4、 总共现场施工人员35人。







	

其它事项
	工程进展汇总情况
1、 支架立柱基础浇砼总完成----911只。
2、 相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2只。
3、 相变、配电装置舱进场并安装完成---2只。
4、 支架立柱安装完成80组，管桩支架完成9组。
5、 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约250米。
6、 进场管桩100根。完成压桩施工54根。
5.支加、扁铁及附件材料全部到场。
6、电缆桥架进场。
7、ZRC_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。
8、逆变器进场二台。低压电缆ZRCYJV22-3x95进场.
9、逆变器安装施工-----2台。
10、二次设备电缆进场。
11、光伏组件进场----92箱。



	本日监理现场人员
	2人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
