 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  13日                                天气；多云
星期：    六                                          气温：  22--30度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天监理人员对施工单位的支架安装施工进行巡查工作。
2、 支架立柱基础浇筑施工巡查工作。C30商砼。今天完成98只。并要求施工单位安照规范施工。

3、 配电装置舱接地焊接施工巡查工作。

4、 监理资料整理工作。



	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	


1、 施工单位支架立柱安装施工。
2.。支架基础钢筋安装及浇砼施工。人数13人。管理人员2人。

3、支架立柱安装及配电装置舱防雷接地施工。施工人员10人..现场管理人员1人。







	

其它事项
	工程进展汇总情况
1、 支架立柱基础浇砼总完成394只
2、 支架安装成形12组，其它支架立柱在安装之中。
3、 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约850只.。
4、 进场桩100根。完成压桩施工54根。
5.支加材料全部到场。



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
