 理 日 志
日期：   2020 年 06  月  10日                                天气 多云 
星期：    三                                          气温：  22--30度    
工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目         
	



监理工作
[bookmark: _GoBack]情况
	
1、 今天上午小雨转多云，施工单位支架材料进场吊卸施工旁站工作。并检查厂家资料等工作。
2、 下午施工单位进行支架样板施工安装查看工作。总包单位增加人员6人。

3、 施工单位支架基础支模施工检查。并与施工单位领导沟通要继续增加人员。

4、、业主领导到现场协调电线杆移位指导工作。及外网接入工作。
.


	



施工情况
	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度

	
	徐州市工业设备安装有限责任公司
	

1、 今天下午总包单位人员现场支架立柱基础制模施工。
2、 工地北面压桩施工。部分桩有偏差。
3、 吊车一辆，大挖机一台。支架材料进场。

4、 今天11人。管理人员2人。






	

其它事项
	工程进展汇总情况
1、 支架立柱基础浇砼总完成296只
2、 支架立柱基础模具80只，
3、 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约650只
4、 进场桩100根。完成压桩施工54根。
5.支加材料全部到场。



	本日监理现场人员
	1人

	记录人：王登营
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


                                           
