
监 理 日 志
日期： 2020 年 09 月 07 日 天气： 晴

星期： 一 气温： 23-33℃

工程名称: 常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监

理

工

作

情

况

1、整理监理资料。

2、现场安全生产检查

3、对当天工程量进行统计

4、发现拼接处未密封到位，已要求整改。

施

工

情

况

施工单位 施 工 内 容 及 进 度

山东登莱

电力工程

有限公司

505 水槽拼接安装

4、6、7 区 505 导轨固定安装

其

它

事

项

人员 7 人

扳手 6 把

本日监理现场人员 薛庚

记录人：薛庚 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发


