
监 理 日 志
工程名称：瑞盛新能源（山东正凯）5.6MW 分布式光伏发电项目

日期 2020 年 8 月 6日 星期 四 气候 雨 气温 24-30 度

监理人员动态：现场监理员 1 人 材料进场：吊至屋面，导轨，压块夹

具螺栓等 走道板已到现场 桥架

材料进场 组件已进场 逆变器

到场 直流电缆到场 接地扁铁到场
施工方人员动态：施工 22 人

施工机械动态：吊车一台

施
工
部
位

进
度
情
况

1#、2#屋顶导轨、夹具、全部安装完成 100%

1#屋顶组件安装 60%

1#、2#分别电缆桥架安装 90%

1#屋顶逆变器安装 直流电缆铺设安装

检
查
发
现
的
问
题

巡视施工现场：组件吊装屋顶摆放时不要直接放置彩钢瓦屋面上以免压坏

屋面瓦楞雨天漏雨。

安
全
生
产
情
况

现场施工人员安全设施齐全，现场安全警示标志，安全生产情况可控。

协
调
内
容

或
其
他

记录人 许青松 总监签阅




