
日期：2020年 11 月 8日 天气: 晴

星期： 日 气温: 3~18℃
工程名称:山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光

伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、旁站 43、48 号箱变基础梁板浇筑。

2、检查 49、45 号箱变基础砌砖，44、45、47 号箱变基础支模。

3、巡查打孔质量安全。

4、检查 48、49 区支架、组件安装质量安全。

5、安全旁站支架、地桩吊装。
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施 工

单位

施工内容及进度

上 海

金 鑫

建 筑

安 装

工 程

有 限

公司

1、场地平整 0.1MW,累计平整 20.1MW，累计完成 67.0%。

2、28、32、33 区打孔 517 个，累计完成 10837 个，累计完成 38.3%.

3、GPS 放点 1258 个，累计完成 13193 个，累计完成 46.63%.

4、46、49 号箱变基础砌砖，43、48 号箱变梁板浇筑，45、47 号箱变支模。

5、48、49 区 340 支架安装 52 组，累计完成 9.09%。

6、48 区组件安装 5组，累计完成 0.87%。

7、灌桩整改 45、48、49 区。

施工人员、

机械情况

土建施工人员56人，

电气安装人员33人， 打桩机5台，挖掘机5台，铲车1台。

其

它

事

项

进场支架一车，地桩一车 5200 个。

本日现场监理人员 张献兵 许青松

记录人: 许青松 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王立杰


