监　理　日　志
日期：2020年11月10日　　　　　　　　　　　　天气：晴天
星期：　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：4～18°
工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目


编号;ZHJL-TJDP-JY-011
	监理

工作

情

况


	天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一）
1. 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。并要求施工要控制大棚角钢水平度。
2. 巡查现场挖机平整大棚基础及角钢压桩施工。角钢焊接施工检查，并要求施工单位做好防火工作。
3. 施工单位大棚钢架到场试安装尺寸有点不符合基础尺寸要求，加工厂家还要进行完善工作。暂不能全面生产。对工期有所影响，要求施工单位增加监暂管理。
湖南省工业设备安装有限公司（标段二）
1.监理人员检查二标段角钢压桩施工及焊接角钢施工。要求施工单位按照焊接规程进行施工。
2． 巡查二段；现场施工材料进场缓慢，影响工期，要求施工单位管理人员加强监暂工作。
3． 同业主项目经理查看现场有一个大棚场地高差太大，要施工单位进行平整施工。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一）
	1. 现场大棚基础机械平整施工。
2. 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。
3. 现场机械3台，电焊机3台，管理人员2人。施工人员20人.
4、工程完成9个大棚基础角钢桩施工。焊接完成2个。

	
	湖南省工业设备安装有限公司（标段二）
	1. 现场大棚基础定位放线施工。及角钢桩施工，角钢焊接施工。
2. 现场机械3台，管理人员3人，施工人员16人.


	其它事项
	一标段钢架进场一个大棚拱架，并进行试安装工作。方管进场二捆，40x 20X20.40X60X20
   

	现场监理人员
	孔令才、于彬、王登营

	记录人员

总监理工程师
	王登营
杜召栋


