监　理　日　志
日期：2020年11月12日　　　　　　　　　　　　天气：晴天
星期：四　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：8～19°
工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目


编号;ZHJL-TJDP-JY-013
	监理

工作

情

况


	天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一）
1. 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。
2. 巡查现场挖机平整大棚基础及角钢压桩施工。角钢焊接施工检查，部分焊接缝不符合施工规范的要求施工单位整改。
3. 查看大棚场地有高差的地方，同总包单位一到进行测量工作，经业主同意后进行回填土施工。
湖南省工业设备安装有限公司（标段二）
1.监理人员检查二标段角钢压桩施工及焊接角钢施工。要求施工单位按照焊接规程进行施工。
2． 巡查二段；现场同施工单位进行大棚定位及技术交底工作。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一）
	1. 现场大棚基础机械平整施工。
2. 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。
3. 现场机械3台，电焊机5台，管理人员2人。施工人员25人.
4、工程完成13个大棚基础角钢桩施工。焊接完成2个。

	
	湖南省工业设备安装有限公司（标段二）
	1. 现场大棚基础定位放线施工。及角钢桩施工，角钢焊接施工。
2. 现场机械2台，管理人员3人，施工人员16人.
3.因材料进场缓慢，现场施工人员滞工等料。影响工程进度。
4.现场安全警示标牌已安装完成。


	其它事项
	施工现场安全文明施工良好。
   

	现场监理人员
	孔令才、于彬、王登营

	记录人员

总监理工程师
	王登营
杜召栋


