监　理　日　志
日期：2020年11月15日　　　　　　　　　　　　天气：晴天
星期：日　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：8～17°
工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目


编号;ZHJL-TJDP-JY-016
	监理

工作

情

况


	天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一）
1. 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。
2. 巡查一标段现场挖机下压角钢桩施工。并要求施工单位注意人身安全。
3. 查看大棚拱架安装施工。及角钢焊接施工。并要求施工单位加强工程质量管理。
4. 要求施工单位尽快抓紧现场施工进度。
湖南省工业设备安装有限公司（标段二）
1.巡查施工单位现场定位放线施工。并要示施工单位跟据地面高底进行调节施工标高。
2、检查二标段角钢进场检查工作，对部分角钢镀锌层脱落现象要求施工单位进行处理。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一）
	1. 现场大棚基础机械平整施工。大棚拱架安装施工。
2. 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。
3. 现场机械3台，电焊机12台，管理人员2人。施工人员32人.
4、工程完成23个大棚基础角钢桩施工。焊接完成11个。


	
	湖南省工业设备安装有限公司（标段二）
	1. 现场大棚基础定位放线施工。
2. 管理人员3人，施工人员10人.
3.因材料进场缓慢，现场施工人员滞工等料。影响工程施工。
4、施工单位通知单位不进行及时回复。已上报业主处理。
5、资料上报完成90%


	其它事项
	二标段大棚角钢进一车，80X80X5，共计35T
   

	现场监理人员
	孔令才、于彬、王登营

	记录人员

总监理工程师
	王登营
杜召栋


