监　理　日　志
日期：2020年11月18日　　　　　　　　　　　　天气：中雨
星期：三　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：1～9°
工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目


编号;ZHJL-TJDP-JY-019
	监理

工作

情

况


	天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一）
1. 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。并要求施工单位管理人员要控制好放线标准。
2. 巡查一标段现场挖机下压角钢桩施工。并要求施工单位做好安全措施。
3. 查看大棚拱架安装施工。及角钢焊接施工。并要求施工单位加强工程质量管理。
4. 大棚棉被进场一车，按照单位送样标准，经业主及监理检查基本符合要求。
湖南省工业设备安装有限公司（标段二）
1.巡查施工单位现场定位放线施工。并要求施工单位跟据地面高底进行调节施工标高。有需要解决的问题随时上报监理部。
2、检查二标段角钢焊接施工，要求施工单位加强焊接质量管理工作。
2020.11.18日因天气下雨二个总包单位现场无法进行施工。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一）
	1. 现场大棚基础机械平整施工。大棚拱架安装施工。
2. 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。
3. 现场机械4台，电焊机13台，管理人员2人。施工人员38人.
4、工程完成25个大棚基础角钢桩施工。焊接完成19个。


	
	湖南省工业设备安装有限公司（标段二）
	1. 现场大棚基础定位放线施工。
2. 管理人员3人，施工人员22人。电焊机2台。
3.大棚角钢焊接施工。
4、施工单位角钢进场。
5、给水管进场，监理人员及业主到场，业主验收同意使用。意见要送第三方检测。


	其它事项
	一标段：无
二标段：17号晚角钢1200X1200X5进场一车。
   

	现场监理人员
	孔令才、于彬、王登营

	记录人员

总监理工程师
	王登营
杜召栋


