监　理　日　志
日期：2020年11月23日　　　　　　　　　　　　天气：晴
星期：一　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：2～7°
工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目


编号;ZHJL-TJDP-JY-023
	监理

工作

情

况


	天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一）
1. 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。并要求施工单位管理人员要控制好放线标准。
2. 巡查一标段现场挖机下压角钢桩施工。并要求施工单位做好安全措施。
3. 查看大棚拱架安装施工。及角钢焊接施工。并要求施工单位现场技术人员，对照图纸、清单、大棚样板棚进行结合施工，避免出现问题。
4. 对施工单位进场材料进行检查工作。

湖南省工业设备安装有限公司（标段二）
1.巡查二标段;施工单位现场挖机压角钢桩施工。
2、检查二标段角钢焊接施工，并对焊接点不符合要求的地方进行指出，要求施工单位整。
3、检查拱架进场进行检查工作。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一）
	1. 现场大棚基础机械平整施工。大棚拱架安装施工。
2. 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。
3. 现场机械4台，电焊机15台，管理人员2人。施工人员60人.
4、工程完成31个大棚基础角钢桩施工。焊接完成27个，大棚安装完成2个。


	
	湖南省工业设备安装有限公司（标段二）
	1. 现场大棚基础定位放线施工。
2. 管理人员3人，施工人员42人。电焊机8台。挖机2 台
3.大棚角钢焊接施工。完成22个。
4.角钢压桩完成41个。


	其它事项
	一标段；大棚拱架二个，一车角钢。
二标段；大棚拱架4车

   

	现场监理人员
	孔令才、于彬、王登营

	记录人员

总监理工程师
	王登营
杜召栋


