监　理　日　志
日期：2020年11月28日　　　　　　　　　　　　天气：多云
星期：六　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：-1～3°
工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目


编号;ZHJL-TJDP-JY-028
	监理

工作

情

况


	天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一）
1. 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。并要求施工单位管理人员要控制好放线标准。
2. 巡查一标段现场挖机下压角钢桩施工。并要求施工单位做好安全措施。
3. 查看大棚拱架安装施工。及角钢焊接施工。大棚棉被安装要求施工单位将其铺设平整。
4. 对施工单位进场角钢及大棚拱架进场检查工作。
湖南省工业设备安装有限公司（标段二）
1.巡查二标段;施工单位现场挖机压角钢桩施工。大棚定位放线施工，
2、检查二标段角钢焊接施工，大棚安装施工。
3、现场对二标段的角钢及大棚拱架进场检查工作。要求施工单位对其进场材料进行管控。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一）
	1. 现场大棚基础机械平整施工。大棚拱架安装施工。
2. 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。
3. 现场机械4台，电焊机15台，管理人员2人。施工人员85人.
4、大棚基础角钢桩施工共完成61个。焊接完成共48个，大棚安装共完成20个。
5、棚架进场6个，保温被进场共27个。


	
	湖南省工业设备安装有限公司（标段二）
	1. 现场大棚基础定位放线施工。
2. 管理人员3人，施工人员62人。电焊机17台。挖机1台
3.大棚角钢焊接施工。共完成44个。棚架安装共完成15个。
4.角钢压桩共完成62个。


	其它事项
	一标段；大棚角钢进场1车。棚架进场2车。
二标段；大棚架2个角钢1个进场。
   

	现场监理人员
	孔令才、于彬、王登营

	记录人员

总监理工程师
	王登营
杜召栋


