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2020 年 10 月 04日     星期日  多云 14-22℃ 

一、工程概况 

项目参建单位 

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司 

总包单位：协鑫能源工程有限公司 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

 二、现场施工情况 

1、施工工人 6 人，班组长 1人，项目部 2人。升降机 2台。 

2、仓库厂房檩条加固安装作业。 

三、现场安全、质量情况 

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施

工正常进行。旁站仓库大棚加固施工作业。 

检查混凝土模具尺寸，预埋件安装尺寸。 

四、实际进度与计划进度对比分析 

共需要加固 1180 根檩条： 

打孔作业今日完成 40根，累计完成 278 根，完成 23.56%。 

加固檩条安装完成 79根，累计完成 254 根，完成 21.53%。 

预计能完成计划的 10月 5日完成 A区加固工作。 

 

 


