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一、工程概况 

项目参建单位 

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司 

总包单位：协鑫能源工程有限公司 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

 二、现场施工情况 

1、施工工人 17人，班组长 1人，项目部 2人。 

2、过路破路开始施工。 

3、彩钢瓦仓库屋面夹具安装。 

4、彩钢瓦仓库屋面围栏安装。 

5、食堂屋面混凝凝土墩基础块就位； 

三、现场安全、质量情况 

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施

工正常进行。审核施工单位吊装方案。屋面夹具有部分紧固不到位，要求施工单

位项目部验收前自检。 

旁站食堂支架基础墩吊装，要求食堂屋面吊装作业后室内爬梯处打扫干净。 

四、实际进度与计划进度对比分析 

共需要加固 1180根檩条：累计完成 1141根，完成 97%。 

屋面围栏共 500米，今日完成 40米，累计完成 140米，完成 28%。 

彩钢瓦仓库屋面夹具共 189组，今日安装 32组，累计完成 70组，完成 37%。 

食堂屋面支架基础共 66个，今日就位完成 33个，累计完成率 50% 。 

宿舍楼前道路破除共 37米，今日完成 10米，累计完成率 27%。镀锌钢管焊

接共 500 米，今日完成 62米，累计完 12.4%。 



  

 

  


