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一、工程概况 

项目参建单位 

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司 

总包单位：协鑫能源工程有限公司 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

 二、现场施工情况 

1、施工工人 26人，班组长 1人，项目部 2人。电焊机 2台，电镐 3台。 

2、宿舍楼前过路破除、开挖，钢管焊接。 

3、彩钢瓦仓库屋面夹具安装，导轨安装。 

4、彩钢瓦仓库屋面围栏安装。 

5、食堂屋面混凝凝土墩基础块定位； 

三、现场安全、质量情况 

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施

工正常进行。要求食堂屋面吊装作业后室内爬梯处打扫干净。电缆钢管接口防腐

及焊接质量符合要求，并有加强措施。 

现场宿舍前电缆沟由于原地下梁导致开挖后埋管覆土厚度不足，原有排污管

被施工单位破坏后截断，监理发出暂停令要求停止安管作业。施工单位已暂停，

经监理、建设、施工三方共同商议暂定方案为：电缆沟深度不足采取对管道包封

混凝土增加浇筑混凝土厚度的措施，在原有管道处设置电缆检查井，并对原管道

恢复。具体待明天上午 8:00时确定，要求施工单位做好人、材、机的准备工作，

明天确保该路段完成施工。 

通知施工单位准备好叉车，明天上午 7:00开始光伏组件卸货。 

四、实际进度与计划进度对比分析 

共需要加固 1180根檩条：累计完成 1141根，完成 97%。 

屋面围栏共 500米，今日完成 27 米，累计完成 285米，完成 57%。 

彩钢瓦仓库屋面夹具共 189组，今日安装 49组，累计完成 189组，完成 100%。

屋面支架导轨安装 30组，累计完成 30组，完成 16%。 



宿舍楼前道路破除共 37米，今日完成 7米，累计 37米，累计完成率 100%。

镀锌钢管焊接共 500米，今日完成 38米，累计完 210，累计完成 44%。 

 

 

  

 


