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一、工程概况 

项目参建单位 

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司 

总包单位：协鑫能源工程有限公司 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

 二、现场施工情况 

1、施工工人 18人，班组长 1人，项目部 2人。 

2、仓库大棚屋面走道板安装。 

3、彩钢瓦仓库屋面组件试装。 

4、彩钢瓦仓库屋面导轨安装。 

5、彩钢瓦仓库屋面锈点补漆。 

三、现场安全、质量情况 

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施

工正常进行。 

组件试装，发现工人铺放组件个别不规范，施工时安装工具搁在组件上，要

求施工项目部立即改正，施工方已改正。 

屋面彩钢瓦补漆有遗漏，发监理通知单要求立即补好，施工单位已安排人进

行补漆，补漆基本完成，明日在梳理一遍。 

要求施工单位抓紧安排好人材机对大棚仓库加固工程进行收尾。 

四、实际进度与计划进度对比分析 

共需要加固 1180根檩条：累计完成 1141根，完成 97%。 

屋面检修通道共 300 米，今日完成 45 米，累计完成 45 米，累计完成 15%。 

彩钢瓦仓库屋面夹支架导轨安装 69组，累计完成 189 组，完成 100%。 

 


