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一、工程概况 

项目参建单位 

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司 

总包单位：协鑫能源工程有限公司 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

 二、现场施工情况 

1、施工工人上午 25人，下午 15人，班组长 1人，项目部 2人。 

2、仓库大棚屋面走道板安装。 

3、彩钢瓦仓库屋面组件安装。 

4、逆变器支架材料加工。 

三、现场安全、质量情况 

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施

工正常进行。 

旁站仓库大棚屋面组件吊装施工。 

麦芽厂今日、明日迎接检查，明天计划吊装组件将受影响。 

四、实际进度与计划进度对比分析 

共需要加固 1180根檩条：累计完成 1141根，完成 97%。 

屋面检修通道共 300米，今日完成 50米，累计完成 95 米，累计完成 31.6%。 

彩钢瓦仓库屋面组件共 204组，今日完成 9组，累计完成 9组，完成 4.4%。 

 

  


