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监理日报 

2020 年 11 月 10 日     星期二  多云 6-18℃ 

一、工程概况 

项目参建单位  

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司  

总包单位：协鑫能源工程有限公司 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

 二、现场施工情况 

1、施工工人 23人，班组长 1人，项目部 2人。汽车吊 1台，叉车 1台。 

2、仓库大棚屋面交流电缆敷设，电缆桥架安装，防雷接地安装，电缆头制

作安装。 

3、并网柜至开关柜交流电缆接线安装。 

4、食堂、宿舍楼附墙桥架安装。 

5、视频监控柜进场。 

三、现场安全、质量情况 

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施

工正常进行。 

四、实际进度与计划进度对比分析 

仓库大棚屋面检修通道共 300米，累计完成 281米，累计完成 94%。组件共

204组，全部完成（20201030）。防雷接地共计 1800米，今日完成 200米，累

计完成 1210米，累计完成 67%。支架间接地共计 200米，今日完成 50米，累计

完成 150米，累计完成 75%。逆变器共 13台，已全部完成（20201109）。 

场内绿化带电缆沟回填全部完成（20201109）。 

食堂屋面组件安装完成（20191105）。高配所屋面组件安装完成（20191107）。

宿舍楼屋面组件安装全部完成（20201109）。 

并网柜进场就位完成（20201104）。并网柜至逆变器交流电缆共计 16根敷

设完成（20201107）。逆变器至防逆流装置 485通讯线累计完成 100%。SVG柜就

位完成。并网柜至逆变器交流电缆接线今日完成 75%，已全部完成（20201110）。 

电缆桥架共计 500 米，今日完成 200 米，累计完成 300 米，累计完成 60%。 



    彩钢瓦屋面交流电缆敷设至逆变器共计 13根，今日完成 8根，累计完成 8

根，累计完成率 62%；彩钢瓦屋面直流电缆接头制作，今日完成 100%，累计完成

100%。 

 

  

  

  


